



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

**Projekt CZ.1.07/3.2.04/06.0071**

## **„Na cestě ke konkurenceschopnosti JMK - inovační technologie v oblasti úsporného osvětlení“**

Tisková zpráva k monitorovací zprávě projektu OPVK: **Průběh realizace projektu OPVK Na cestě ke konkurenceschopnosti JMK - inovační technologie v oblasti úsporného osvětlení v prvním a druhém monitorovacím období**

---

KA01 Tvorba vzdělávacího programu: Realizace této KA byla zahájena v souladu s harmonogramem a probíhala po celou dobu monitorovacího období č. 1. a monitorovacího období č. 2. V rámci 1. monitorovacího období byly vytvořeny především podklady pro modul č. 1 (Úvod do osvětlení), modul č. 2 (Použití LED osvětlení v interiéru) a modul č. 3 (Použití LED osvětlení v exteriéru). Byly sestavovány osnovy jednotlivých lekcí, probíhala podrobná definice vstupních požadavků na účastníky a rovněž nastaveny požadované dílčí výstupní znalosti účastníků z jednotlivých lekcí. Pro vybraná témata byla rovněž zahájena příprava praktických úloh. V rámci 2. monitorovacího období byly vytvořeny především podklady pro vzdělávací obsah. V únoru 2015 bude dokončena teoretická část KA01. Vznikly teoretické výstupy jednotlivých vzdělávacích obsahů. Dále byly vytvořeny praktické příklady k jednotlivým tématům, byly vybrány příklady z praxe, vytvořen částečně doplňkový obsah k jednotlivým tématům. Multimediální obsah je rozpracován.

KA02 Návrh a tvorba výukového prostředí pro blended learning: V rámci MO1 probíhaly především přípravné práce pro výběr dodavatele. Realizace této KA byla zodpovědností zejména projektové manažerky. Ta se několikrát setkala s odborníkem a hledala další podněty z praxe pro detailní specifikaci požadavků na systém, předejití problémům a aplikaci příkladů nejlepší praxe. To v budoucnu umožní bezproblémový chod a implementaci celého systému. V rámci MO2 proběhla konkrétní specifikace na nákup techniky, proběhly schůzky a komunikace s dodavatelem e-learningu, testoval se e-learning a řešily se jeho chyby. To vše měl na starost ICT technik, který spolupracoval s dodavatelem e-learningu na implementaci systému.

KA03 Pilotní školení vzdělávacího programu: V 2. MO se dokončuje teoretická část vzdělávacího obsahu, která by měla být dokončena v únoru 2015. V lednu 2015 proběhne nákup techniky pro výuku e-learningu a od února 2015 začnou jednotlivá školení.

Kontakt: Bc. Lucie Krejčí, [lucka.krejci@gmail.com](mailto:lucka.krejci@gmail.com), projektový manažer